

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2900** /UBND-XD

Yên Bái, ngày **31** tháng 8 năm 2023

V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu
tư công những tháng cuối năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị Chủ đầu tư.

Thực hiện Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Để bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Công điện số 749/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Văn bản số 186/UBND-XD ngày 18/01/2023 về việc thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023¹.

2. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đặc biệt đối với các dự án, công trình trọng điểm và các dự án có mức vốn giao kế hoạch lớn; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục

¹ Trường hợp được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, việc triển khai thực hiện và giải ngân bảo đảm tỷ lệ theo cam kết.

thanh toán khối lượng hoàn thành, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.

Nỗ lực, cố gắng để phân đấu tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn theo kịch bản đã phê duyệt. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ giải ngân; trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm và không xét thi đua khen thưởng, hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân liên quan.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn bảo đảm hiệu quả theo hướng điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm hoặc giải ngân không đạt tiến độ cam kết để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt nhưng chưa được bố trí đủ vốn, trong đó ưu tiên các dự án quan trọng, trọng điểm, các dự án có nhu cầu bố trí vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Các đơn vị chủ đầu tư rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 15/9/2023** để bảo đảm mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch trong năm 2023.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, dự kiến kết quả thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất khối tỉnh năm 2023 (không bao gồm chi đầu tư phát triển quỹ đất) làm cơ sở điều chỉnh giảm kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất của các dự án, đồng thời giao bổ sung từ nguồn tiết kiệm chi (đảo nguồn) để đáp ứng nhu cầu thực hiện và giải ngân.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền **trước ngày 15/11/2023** bảo đảm quy định và đáp ứng kịch bản giải ngân. Trong đó lưu ý, chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Đầu tư công năm 2019 để bảo đảm không phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

4. Sở Tài chính thường xuyên thực hiện rà soát các nguồn kinh phí thường xuyên không sử dụng hết của năm 2023 (kinh phí dự phòng cho các nhiệm vụ quy hoạch; các dự án, đề án chuyên đổi số, đô thị thông minh...), kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định phương án chuyển nhiệm vụ chi sang chi đầu tư, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm 2024.

5. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn bảo đảm nguồn cung một số vật liệu chính (đá, cát) bảo đảm nhu cầu triển khai thực hiện của các nhà thầu xây lắp; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp om, giữ hàng, tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính xây dựng kịch bản thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất những tháng cuối năm 2023 bảo đảm đáp ứng nhu cầu giải ngân các dự án; trong đó phải dự kiến sát thực tế số thu, nộp ngân sách bảo đảm cho việc điều chỉnh kế hoạch vốn.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo hướng làm gọn từng phần, kiểm đếm đến đâu thì thẩm định, phê duyệt, chi trả tới đó; có mặt bằng sạch tới đâu thì triển khai thi công đến đó; chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các chế độ, chính sách và trình tự thủ tục pháp lý liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với các dự án nhà nước thực hiện thu hồi đất; tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm; thực hiện công khai, minh bạch thông tin trong công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

7. Các đơn vị chủ đầu tư tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; chủ động, quyết liệt trong công tác giải ngân kế hoạch vốn, ưu tiên giải ngân cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt và các dự án, công trình trọng điểm để bảo đảm tiến độ giải ngân chung theo kế hoạch của tỉnh; tuyệt đối không gây khó khăn, chậm trễ cho các nhà thầu, trong đó ưu tiên giải ngân vốn ngân sách trung ương, đặc biệt là vốn ngân sách trung ương từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (không được chuyển nguồn sang năm 2024).

Các đơn vị chủ đầu tư dự án trọng điểm của tỉnh tập trung đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kết luận số 585-KL/TU ngày 27/3/2023; tuyệt đối không gây khó khăn, chậm trễ cho các nhà thầu.

Đối với các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: (1) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (02 dự án thuộc lĩnh vực y tế), khẩn trương đôn đốc các đơn vị bảo đảm trong tháng 9/2023 khởi công xây dựng; (2) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung phân đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã giao trong năm 2023.

Đối với 02 dự án sử dụng vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022: Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/12/2023.

Căn cứ các nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *mu*

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Trung tâm điều hành thông minh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh (KT);
- Lưu: VT, TKTH, XD. *ngy*

CHỦ TỊCH



Trần Huy Tuấn